5.1. Lý do chọn Agile

- Bởi Waterfall là mô hình tuần tự, khi đã làm xong rồi thì không thể hoặc khó thay đổi, nếu khách hàng thay đổi giữa chừng thì chắc chắn sẽ bị độn chi phí
- Agile có thể chia nhỏ công việc, phát triển từng phần, có thể nhận phản hồi thường xuyên, phát hiện được lỗi sớm trong quá trình phát triển và linh hoạt điều chỉnh
- **Kết luận:** dự án GreenMart nên được làm theo Agile vì yêu cầu của khách hàng, người dùng cũng như nhu cầu giá cả thị trường mua bán thay đổi liên tục

5.2. Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

Thói quen hiện tại	Vi phạm giá trị	Cách cải thiện
Cả đội chỉ trao đổi qua bình luận trên phần mềm	Cá nhân & sự tương tác hơn quy trình & công cụ	Tiến hành song song cả 2, vừa phải qua onine vừa phải có sự tương tác trực tiếp với nhau
Viết tài liệu đặc tả rất chi tiết trước, chỉ trình diễn sản phẩm một lần ở cuối dự án	Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ	Demo/Review sau mỗi Sprint luôn, chứ không đợi đến cuối dự án, gì hot là phải chơi tới luôn
Hợp đồng tính phí và bắt chờ 2 tuần phê duyệt mỗi khi khách muốn đổi yêu cầu	Hợp tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng	Thay vì giữ điều khoản hợp đồng cứng nhắc, đội đề xuất với khách hàng cơ chế linh hoạt hơn để cùng điều chỉnh backlog
Khi thực tế khác với kế hoạch, đội vẫn làm đúng theo kế hoạch đã duyệt ban đầu	Phản hồi với thay đổi hơn bám sát kế hoạch	Thay vì bắt buộc bám kế hoạch cũ, đội chủ động đề xuất điều chỉnh, thích ứng kịp thời khi phát hiện vấn đề

5.3. Khung Scrum

- Độ dài Sprint cố định: lý tưởng nhất là 2 tuần
- Minh bạch: Cả đội phải thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ
- Thanh tra: Kiểm tra tiến độ sản phẩm thường xuyên, theo kế hoạch
- Thích nghi: Điều chỉnh hợp lý khi kế hoạch có sự thay đổi đột ngột, nhu cầu từ khách hàng và thị trường thay đổi
- Lý do chọn Scrum: Nhận được luôn phản hồi sau mỗi Sprint để kịp thời cải thiện khắc phục sớm, thay vì Waterfall làm xong rồi, không đổi được nữa

5.4. Phân vai Scrum Team

- Long – PO: Lựa chọn, sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc, tính năng trong Backlog, không trực tiếp can dự vào quá trình devs làm dự án
- Hoa – Scrum Master: Theo dõi tiến độ, hỗ trợ giao tiếp, mở họp mở các cuộc trao đổi, nhưng không ra lệnh ép người này người kia làm theo ý mình
- An, Bình, Chi, Dung – Developers & Tester: Trực tiếp code, làm, phân chia nhiệm vụ, kiểm thử hệ thống, nhưng cũng không được tự ý thay đổi thứ tự công việc, bắt buộc phải đề xuất lên PO để xem xét lại

5.5. Artifacts và lịch sự kiện

Product Backlog:

- Đăng ký, đăng nhập
- Đặt hàng online
- Xem và tìm kiếm sản phẩm
- Quản lý giỏ hàng
- Thanh toán đơn hàng
- Theo dõi trạng thái đơn hàng

Sprint 1

Sprint Goal: Khách hàng có thể xem sản phẩm và tạo đơn hàng online

Sprint Backlog: Xem danh sách sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, tạo đơn hàng

Increment mong đợi: Các chức năng đã hoàn thành, đã kiểm thử, có thể review cho khách hàng

5 sự kiện Scrum:

- Sprint: 2 tuần - Tạo được 1 Increment có giá trị
- Sprint Planning: Đầu Sprint - Chọn mục tiêu và công việc
- Daily Scrum: Mỗi ngày 15p đầu buổi và cuối buổi - Kiểm tra tiến độ 1 cách thường xuyên, thảo luận tìm ra vấn đề, điều chỉnh kế hoạch hiệu quả
- Sprint Review: Cuối Sprint – Tiến hành demo sản phẩm, nhận phản hồi trực tiếp từ khách hàng, người dùng để có thể sửa đổi cho Sprint sau
- Sprint Retrospective: Sau Review, trước Sprint tiếp – Rút ra bài học, vấn đề, điều chỉnh lại kế hoạch cho Sprint sau

5.6. Xử lý tình huống thay đổi

- Nếu khách muốn ưu tiên đặt hàng online giữa Sprint thì Long sẽ phải đánh giá và cập nhật thứ tự Product Backlog; Developers trao đổi với PO để điều chỉnh phạm vi Sprint phù hợp nhất, không tự động làm gián đoạn Sprint. Nếu mục tiêu Sprint trở nên lỗi thời, chỉ Product Owner mới có quyền hủy Sprint.
- Tính năng chưa hoàn thành tại Sprint Review: Không coi tính năng đó là Increment hoàn chỉnh; đưa phần việc chưa xong trở lại Product Backlog để PO sắp xếp ưu tiên cho Sprint sau, chỉ demo phần đáp ứng kiểm thử và chạy ok